
工程之一：

王坛、稽东两镇供水扩面工程

工程总投资2.1亿元，2015年已完成投
资 1 亿元，今年计划投资 1.1 亿元。至 9 月
底，已完成投资 1.06 亿元，涉及的 35 个村
已基本完成内部管网建设，总管正在抓紧实
施。工程计划于年底前完工，届时两镇自来
水普及率将达到80%。

工程之二：

老旧高层住宅二次供水设施改造工程

工程总投资 1.25 亿元，今年先期投资
4000万元，完成12个小区的改造任务。至9
月底，已完成投资 3700 万元，已基本完成
10个小区的管网改造。工程计划于11月底
完工，提升1.6万高层居民的饮用水质量。

工程之三：

村（居）生活污水公共收集系统工程

工程总投资5.3亿元，此前已完成投资
2.3亿元，今年计划投资3亿元，完成42个
村 （居） 的生活污水公共收集系统工程建
设。至 9 月底，已完成投资 2.9 亿元，已完

成 33 个村 （居） 的生活污水公共收集系统
工程建设。工程计划于 12 月底前完工，届
时将新增生活污水收集面积 90 平方公里，
使生活污水收集面积由310平方公里扩大到
400平方公里。

工程之四：

居民老小区污水系统改造工程

工程投资3200万元，对8个居民老小区
污水系统进行改造。至9月底，已完成投资
3200万元，完成年度投资额的100%，8个小
区已基本完工，2352户城镇居民生活污水排
放不畅的问题得到解决。

工程之五：

滨海第二水厂一期工程

工程总投资 2.3 亿元，今年计划投资
7800 万元，完成总工程量的 60%。至 9 月
底，已完成投资1.6亿元，可提前于今年年底
前基本完工，届时可使滨海工业区综合水供
水能力提升10万吨/日，由26万吨/日增加到
36万吨/日，满足集聚区企业用水需求。

工程之六：

绍兴城市北部区域供水保障工程

工程总投资 8185 万元，今年计划投资
4100 万元，完成总工程量的 50%。至 9 月
底，已完成投资 3400 万元，完成年度投资
额的82.9%。工程计划于2017年底建成，届
时可使滨海工业区小舜江供水能力提升5万
吨/日，达到11.5万吨/日。

工程之七：

农村供水管网改造工程

工程投资 1300 万元，完成杨汛桥、福
全、华舍等镇 （街） 6个村的供水管网改造
任务。至9月底，已完成投资1200万元，完
成年度投资额的92.3%。工程计划年底前完
工，届时可改善1500户群众用水条件。

工程之八：

小舜江供水第三通道工程

工程总投资2.5亿元，今年计划投资200
万元，完成工程前期。目前已完成可研报告编
制，部分路段已配合道路建设提前开始施工。
工程计划到2020年全面建成，届时逐步建成

绍兴市区一体化供水安全保障体系，可进一步
提高全区的供水安全保障能力。

工程之九：

印染产业集聚区污水预处理二期工程

工程总投资 5 亿元，今年计划投资 500
万元，完成项目前期手续办理。至 9 月底，
已完成立项、环评、可研、初步设计评
审等。工程计划到2018年9月建成，届时可
提升集聚区污水集中预处理能力 20 万吨/
日，满足集聚企业污水处理需求。

工程之十：

污水处理厂臭气治理项目

至9月底，投资1500万元的江滨水处理
公司污水集中预处理区域调节池除臭加盖工
程已基本完工，王坛污水处理厂臭气治理工
作也基本完工，绍兴水处理公司一期曝气沉
砂池除臭工作按计划推进。处理后排放尾气
达到国家《恶臭污染物排放标准》的厂界一
级排放标准，进一步减少污水处理过程中臭
气对周边环境的影响。
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本报讯 9月份，作为村（居）运维接
收工作的“突击月”，排水公司多措并举，
推进村居运维验收及托管工作，取得了明
显成效。

一是标准建设。在试点的基础上，村
（居）生活污水治理设施统一按照标准进行
改造，其中河塔村、大西庄村的建设管理
经验在第六届中国农村和小城镇水环境治
理论坛得到推广。二是完善设施改造。总
结前阶段的经验，对智能化控制系统、
GPS定位系统进行升级，并对单兵巡检设
备进行改造，提高设备安全可靠性；加快
自动化建设，安装设施自动化控制、数据
传输、视频监控等；强化水质管控，确定
了 2 家合作单位，开展水质在线检测集成

系统研发，并试点安装集成式水质在线测
定仪，确保出水水质得到有效监控。三是
推进运维服务点建设。在原先 5 个运维分
中心的基础上，在柯桥开发区 （齐贤镇）、
柯岩街道、平水镇等运维村 （居） 较为集
中，且路线较为偏远的区域新增 3 个运维
服务店，提高服务质量，为下一步分片运
维、快速处置打好基础。四是探索新运维
管理模式。从有利于提高管理效率，降低
管理成本的角度，积极探索“自管为主、
托管为辅、垂直监管”的运维机制，对就
地处理的村居，委托专业运维公司进行维
护管理，目前已确定运维合作单位，强化
对终端设施运行维护管理。

（排水公司 鲁华丽）

本报讯 绍兴水处理公司30万吨/日生
活污水处理系统稳定运行。目前，日处理
量为12万吨左右，出水达到一级A排放标
准，并且成功经受了暴雨冲击，系统运行
保持较高可靠性。

30万吨/日生活污水处理系统是基于对
原一期工业污水处理系统的改造，用于单

独处理绍兴市区、柯桥区生活污水。主要
采取的工艺流程为：生活污水→细格栅→
曝气沉砂池→AAO生物处理系统 （现状生
物处理系统改造） →二沉池→气浮池→纤
维转盘滤池→接触消毒池→排水泵房→输
送管道至钱塘江。

（绍兴水处理公司 徐敏）

本报讯 中秋期间，受台风“莫兰
蒂”及峰会后集聚区印染企业加速恢复
生产的双重影响，江滨水处理公司稳流
池最高单日进水量达到21.3万吨，每小
时瞬时流量突破1.1万吨，曝气池、二沉
池、气浮池等在短时间内接连到达警告
水位。

为缓冲水量爆发性增长对系统带来
的冲击，江滨水处理公司积极应对，多
方入手确保系统平稳运行。一是加强总
量动态平衡管理。密切监控进厂流量，
控制调节池液位，合理调整轴流泵频
率，保证进出水总量平衡，防止污水满

溢。二是实现分时分区重点监控。在流
量高峰时段对个别管线进行限排控制，
防止系统瞬时流量过大导致系统瘫痪；
加强设备巡检监控，将自控系统监控与
现场巡查相结合，尤其针对泵房、调节
池液位计、电力线路及变配电所等关键
区域关键设备进行特巡，确保运行及用
电安全。三是灵活工艺参数调整。时刻
关注各工艺段运行状况，根据处理水量
合理调节预处理加药量、生化池和曝气
池供风量、臭氧发生器运行参数等，确
保高流量下出水水质稳定。

（江滨水处理公司 王坚祥 韩兴灿）

本报讯 为积极配合省重点水利项
目——柯桥区防洪排涝河道整治一期工
程马鞍集镇段，滨海供水公司于 9 月初
启动马鞍镇排涝河管道迁建工程。工程
总投资100万元，铺设管线1800米。

由于涉及 6 个村 （居） 的供水管线
迁改，工程设计较为复杂，为此，滨海
供水公司一方面积极与滨海工业区开发
委及涉及到的村 （居） 沟通协调，另一
个方面提前安排部署，排好工期。目

前，工程已进入施工阶段，预计10月底
全部完成。

据了解，柯桥区政府工程河道防汛
排涝整治工程一期工程是以防洪排涝为
主，结合改善水环境等功能的综合性水
利工程，其中，工程马鞍集镇段是河道
防汛排涝整治一期工程最后两段节点工
程之一。

（滨海供水公司 季清）
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